



Work in Progress Srl
Corso di Porta Romana, 6
20122 Milano
t +39 02 78621700
www.wip.it

committente

SAVILLS INVESTEMENT MANAGEMENT SGR SpA
FONDO ANDROMEDA IN LIQUIDAZIONE

P.I.I. QUARTIERE STAZIONE

commessa	file			
14-20 PASE	PASE-FG2-T10 (crono).docx			
data emissione	revisione	redatto	controllato	approvato
23.09.2016	-	EG	GD	LV

VARIANTE

CRONOPROGRAMMA

cod. elaborato

FG2 T10

UNITA' DI COORDINAMENTO PROGETTUALE (UCP)	I ANNO				II ANNO				III ANNO				IV ANNO				V ANNO				VI ANNO				VII ANNO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
0	Yellow																											
1		Red	Blue	Blue																								
2		Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																	
3		Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																				
4													Red	Red	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue		
5+6		Red	Blue	Blue	Blue	Blue																						
7		Red	Blue	Blue	Blue	Blue																						

LEGENDA

- STIPULA DELL'ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE.
- AZIONI DI COMPETENZA CONGIUNTA COMUNE E SOGGETTO ATTUATORE (RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI A FRONTE DELLE RELATIVE ISTANZE).
- AZIONI DI COMPETENZA DEL SOGGETTO ATTUATORE.

NOTE

- A. LE TEMPISITICHE INDICATE NEL CRONOPROGRAMMA PER LE UCP DECORRONO A PARTIRE DALL'APPROVAZIONE DELLA NUOVA PROPOSTA DI VARIANTE.
- B. LA REALIZZAZIONE DELLA UCP 3 E' SUBORDINATA ALLA CONCLUSIONE DEL PROCESSO DI VERIFICA DEGLI ATTI DI PROVENIENZA DELLA EX STRADA PROVINCIALE.
- C. IL CRONOPROGRAMMA È IMPEGNATIVO PER QUANTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI. IL COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI PRIVATI, OVE ULTIMATE LE URBANIZZAZIONI, POTRÀ AVVENIRE ANCHE OLTRE I TERMINI DI VALIDITÀ DEL PII.
- D. LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DOVRANNO ESSERE APPALTATE CON PROCEDURA CONFORME ALLE NORME VIGENTI ALLA DATA DI AVVIO DELLA GARA DI APPALTO DEL RELATIVO LOTTO DI OPERE PREVISTE DALLE UCP.