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1. Premesse 
 

La presente relazione sostituisce l’Allegato A – RELAZIONE TECNICA del P.I.I. alla 

Convenzione per l’attuazione del Programma Integrato di Intervento denominato 

“Centro Parco Lotto 5” stipulata dal notaio Ovidio De Napoli e registrato a Milano 3 

il 15-06-2011 n. 14522 serie 1T in attuazione della Delibera del Consiglio 

Comunale n.30 del 09-06-2009 e pubblicata sul BURL serie inserzioni n.29 del 

giorno 22-07-2009. Essa è redatta dalla Società East Park s.r.l. (già Immobiliare 

Villa S.r.l.) quale Soggetto attuatore della convenzione che, nel corso del 2021, è 

stata acquisita da un nuovo operatore che ha dato avvio all’iniziativa, in una prima 

fase, in conformità al vecchio P.I.I.  

In ragione del notevole lasso di tempo trascorso tra la data di approvazione del 

P.I.I. e l’epoca di subentro del nuovo operatori, la situazione del contesto che ha 

portato all’approvazione del P.I.I. si è modificata al punto che nel corso del 2022 il 

Comune e il soggetto attuatore, hanno concordato di modificare alcuni aspetti del 

P.I.I. originario provvedendo congruamente alle reciproche sopravvenute necessità. 
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2. Stato di fatto 
 

L’area di intervento, afferente al programma integrato di intervento Centro Parco 

Lotto 5 è ubicata nel Comune di Segrate lungo la SP103 Via Cassanese nei pressi 

della Frazione Lavanderie, era originariamente destinata a deposito di materiali 

edili ormai trasformato in ruderi e ricoperta da vegetazione spontanea a causa 

dello stato di abbandono in cui versa tutta l’area. Gli immobili esistenti, ormai 

ridotti a ruderi sono stati oggetto già di parziali demolizioni, anche a livello 

catastale dalla precedente proprietà in occasione dei frazionamenti per le cessioni 

delle aree previste in cessione dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

 

Figura 1 Perimetro PII Centro Parco Lotto 5 

Nel corso del 2022, il Soggetto Attuatore ha chiesto ed ottenuto i seguenti titoli 

autorizzativi, conformi al PII Vigente, per dare avvio ad alcuni degli interventi 

previsti dallo stesso: 

- Con PdC n.2/2022 è stato rilasciato il Permesso di Costruire per un primo 

stralcio funzionale delle opere di urbanizzazione; 

- Con un PdC n.1/2022 è stata autorizzata l’edificazione di uno degli edifici 

residenziali previsti dal P.I.I. 

Dopo il deposito delle richieste di PdC, nelle more dei tempi di istruttoria,  il 

Soggetto attuatore ha attuato un intervento di Bonifica ex art. 242 bis relativo ad 

un primo stralcio dell’area (non oggetto di futura variante) al fine di ricondurre le 

concentrazioni di inquinanti alle soglie limite per la destinazione verde 
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residenziale, il cui completamento ha dato la possibilità di avviare l’attività 

edificatoria nei primi mesi del 2023. 

 

Figura 2 Ripresa area dell’area (inizio 2022) ove è evidente lo stato di degrado 
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3. Stato di Progetto 
 

3.1 Descrizione della variante 

Il presente progetto in Variante nasce dall’accordo collaterale alla convenzione 

stipulato in data 02/05/2022 con il Comune di Segrate. In tale atto il Comune ha 

rappresentato a East Park Srl il proprio interesse a conformare le previsioni di 

sviluppo del PII alla sopravvenuta, differente impostazione territoriale impressa alla 

pianificazione generale dal nuovo PGT con particolare riferimento al carattere 

imposto al Centroparco attraverso l’approvazione del nuovo masterplan e con 

l’iniziativa di rigenerazione urbana ed ambientale interessante il tratto urbano 

della Strada Cassanese denominato “Chilometro Verde”.  

La presente proposta rivede il progetto in chiave maggiormente “green” in 

adesione al principio dello sviluppo sostenibile e ripensa l’assetto planivolumetrico 

secondo uno schema volto a migliorare l’inserimento dei nuovi edifici nel 

Centroparco, creando coni prospettici che permettano un miglioramento della 

permeabilità del comparto. Le funzioni commerciali vengono ridimensionate e 

limitate ai soli esercizi di vicinato. L’intero comparto non verrà recintato, se non in 

limitate porzioni, in modo che le aree fondiarie possano essere praticabili anche al 

pubblico. 

 

Figura 3 Vista complessiva dell’intero intervento da Nord (Strada Cassanese) 
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La variante prevede la realizzazione diretta da parte del Soggetto Attuatore delle 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per attrezzare il 

Centroparco nelle aree circostanti l’ambito del PII, previo completamento delle 

verifiche e delle operazioni di bonifica delle aree cedute esterne al PII stesso.  

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria la variante ha introdotto 

elementi nuovi (rotatoria) volti a migliorare la difficoltosa accessibilità al limitrofo 

comparto “Ex Tend” 

La variante ripensa la dotazione di parcheggi, con una diminuzione del numero 

complessivo dei posti auto e l’adozione di soluzioni atte a favorire lo sviluppo di 

mobilità verde e dolce. 

Gli edifici, a prevalente funzione residenziale, avranno al piede funzioni di servizio 

per i residenti ma anche funzioni commerciali e di servizio per i fruitori del parco: 

più inn particolare essi si articoleranno in vari edifici che svilupperanno 8 piani 

residenziali più un piano terra che, per garantire migliore qualità dell’abitare, 

ospita una serie di funzioni comuni condominiali: una grande Hall d’ingresso di 

ispirazione alberghiera, una concierge, uno spazio ove svolgere le riunioni 

condominiali o svolgere attività lavorativa (Smart working) completo di servizi 

igienici, un deposito (locker) per le consegne a domicilio e un deposito con ricarica 

per ospitare le biciclette elettriche oltre ad una club house con spazi fitness, 

wellness e piscina condominiale. A tal fine, il classico pilotis aperto, è stato 

sostituito da spazi ugualmente svuotati da funzioni residenziali ma confinati e 

trasparenti, per rispettare la concezione originaria del P.I.I. 

Attorno agli edifici è prevista la formazione di un parco pensile (sopra gli interrati 

adibiti a box)  privo di recinzioni e perfettamente integrato con le parti pubbliche 

del centroparco. Il visitatore potrà attraversare gli spazi pubblici e privati senza 

soluzione di continuità: gli edifici sorgeranno quindi come emergenze all’interno di 

un parco continuo. 
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3.2 Cronoprogramma 

In allegato alla presente relazione si allega il cronoprogramma dei lavori relativi 

all’attuazione di tutto il programma integrato di intervento. 

Di seguito si riporta la suddivisione indicativa in lotti delle opere di urbanizzazione 

primarie come identificate nel cronoprogramma 

 

Figura 4 Suddivisione in lotti funzionali delle OOUU primarie 
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4. I Mercati di Riferimento 
 

Il mercato di riferimento per gli immobili oggetto dell’intervento è quello delle 

zone di Lavanderie, Rovagnasco e Centro Parco. Da un’indagine effettuata sul sito 

www.immobiliare.it il prezzo medio di vendita risulta indicativamente collocato sui 

3.800€/mq: di seguito si riporta un annuncio per un appartamento ad un piano 

intermedio presente attualmente sul sito riguardante l’immobile denominato A già 

oggetto di vendita. 

 

Figura 5 Annuncio Vendita Edificio A 

 

Si può notare che tale prezzo risulta allineato con la media degli immobili del 

mercato di riferimento, come di seguito illustrata. 

INTERVENTO MQ. App.to Prezzo [€/mq] 

Corte lavanderie 102 285.000 € 2.794 € 

  137 485.000 € 3.540 € 

Centroparco Life 95 394.800 € 4.156 € 

  95 406.300 € 4.277 € 

  97 410.000 €  4.227 € 

        

PREZZO MEDIO DI VENDITA  3.799 € 
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Figura 6 Annunci Appartamenti nuovi nelle aree limitrofe 
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5. Approccio di valutazione 
 

la L.R. 12, all’Art. 90. (Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale) comma 1 stabilisce che “ I programmi integrati di intervento 

garantiscono, a supporto delle funzioni insediate, una dotazione globale di aree o 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, valutata in base 

all’analisi dei carichi di utenza che le nuove funzioni inducono sull’insieme delle 

attrezzature esistenti nel territorio comunale, in coerenza con quanto sancito 

dall’articolo 9, comma 4, anche con la presentazione, da parte del proponente, di 

una valutazione economico-finanziaria redatta secondo le modalità e i requisiti di 

cui all’articolo 43 comma 2-quater”. 

Per la valutazione di cui sopra si fa dunque riferimento alla D.g.r. 28 dicembre 

2022 – n.XI/7729 “modalità e requisiti per l’eleborazione della valutazione 

economico-finanziaria degli interventi di rigenerazione ai sensi dell’art. 43, comma 

2 quater della legge 12/2002”. Tale D.g.r. nasce dall’esigenza di definire i criteri 

da applicare nella valutazione finanziaria  da applicare per la valutazione degli 

ambiti di rigenerazione urbana come da l.R. 26 novembre 2019 – n.18.  

Nell’Allegato A di cui alla succitata L.R. viene sancito che “I procedimenti di 

valutazione economico-finanziaria calcolano il saldo attualizzato fra i ricavi attesi 

ed i costi prevedibili, inserendo fra i costi tutti i costi dell’operazione fra cui anche 

l’insieme dei contributi ordinari (oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 

ovvero costi di urbanizzazione, contributo sul costo di costruzione). Fra i costi da 

includere nei procedimenti figurano anche i costi di idoneizzazione del terreno 

(escluse le bonifiche a carico del proprietario inquinatore) e di costruzione degli 

edifici, le spese tecniche, gli oneri finanziari, il profitto “ordinario” del promotore 

ovvero una “ordinaria” remunerazione del capitale investito, ed il valore iniziale 

dell’immobile di intervento.” 

Dal momento che l’iniziativa è, di fatto, già in corso si è scelto Il procedimento di 

valutazione mono-periodale assumendo che i valori di vendita del bene realizzabile 

ed i suoi costi di realizzo si presentino in un unico periodo, senza considerare 

direttamente il tempo necessario per l’effettiva realizzazione e vendita del bene 

stesso. Il procedimento, quindi, si basa sulla differenza tra il prezzo ottenibile 

dalla vendita del bene realizzabile e il totale dei costi da sostenere per realizzarlo. 

 

6. Conclusioni 
 

Di seguito si riporta il conto economico generale dell’operazione redatto secondo i 

principi sopra illustrati  



ID Nome attività Durata Inizio Fine Predece

1

2 Realizzazione Edificio A 24 mes 16/03/23 15/01/25

3 Realizzazione OOUU I° 1° LOTTO 10 mes 15/02/24 21/11/24 4IF

4 Collaudo OOUU I° 1° LOTTO 2 mes 21/11/24 15/01/25 2FF

5 Sottoscrizione Convenzione Urbanistica 7,65 mes 01/08/23 29/02/24

6 Realizzazione Edificio B 32,35 mes 01/03/24 24/08/26 5

7 Realizzazione Edificio C 24 mes 22/10/24 24/08/26

8 Realizzazione OOUU I° 2°LOTTO 6 mes 13/01/26 30/06/26 9IF

9 Collaudo OOUU I° 2°LOTTO 2 mes 30/06/26 24/08/26 7FF

10 Realizzazione Edificio D 21,5 mes 08/04/25 30/11/26 7II+6 me

11 Realizzazione Edificio E 24 mes 10/03/26 10/01/28 10II+12 

12 Realizzazione OOUU I° 3°LOTTO 6 mes 01/06/27 16/11/27 13IF

13 Collaudo OOUU I° 3°LOTTO 2 mes 16/11/27 10/01/28 11FF

14 Realizzazione Edificio F 24 mes 25/08/26 26/06/28 11II+6 m

15 Approvazione Piano di caratterizzazione area esterna 3 mes 17/05/23 08/08/23

16 predisposizione progetto di bonifica 8,4 mes 09/08/23 29/03/24 15

17 Approvazione pob 6 mes 01/04/24 13/09/24 16

18 Realizzazione Bonifica area esterna 17 mes 16/09/24 02/01/26 17

19 Realizzazione OOUU II° Prati della biodiversità e Testa del Bandito 18 mes 09/02/27 26/06/28 18;14FF

20 Realizzazion OOUU II° Ghianda 219 g 27/08/24 27/06/25

21 1° Fase: realizzazione parti "dure" (percorsi,predisposizioni,ecc…) 10,95 mes 27/08/24 27/06/25 5

22 2° Fase: Sistemazioni a verde e attrezzature 6 mes 13/01/25 27/06/25

mar apr a giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr a giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr a giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr a giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr a giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr a giu
023 Tri 2, 2023 Tri 3, 2023 Tri 4, 2023 Tri 1, 2024 Tri 2, 2024 Tri 3, 2024 Tri 4, 2024 Tri 1, 2025 Tri 2, 2025 Tri 3, 2025 Tri 4, 2025 Tri 1, 2026 Tri 2, 2026 Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027 Tri 4, 2027 Tri 1, 2028 Tri 2, 2028

2024 2025 2026 2027 2028

Attività

Divisione

Avanzamento

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

East Park Srl
COMUNE DI SEGRATE(MI)
CENTRO PARCO LOTTO 5

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE
N.B. IL PRESENTE CRONOPROGRAMMA DOVRA' ESSERE COERENZIATO CON L'EFFETTIVA DATA DI APPROVAZIONE

Pagina 1
06/11/23

Progetto: Cronoprogramma V05.mpp
Data: 06/11/23



East Park S.r.l.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO Aggiornamento 17/05/2023

COSTI AREE

A.1 Costo dell'area € 26.928.900,00
Valore Area 89.763 mc x 300 €/mq = € 26.928.900,00

A.2 Rilievi,Due Diligence, Spese notarili, intermediazione immobiliare 3% di A.1 € 807.867,00

A.3 Contributo Bonifica Ex Art. 424 Aree esterne ( come da accordo collaterale 02/05/2022) € 1.000.000,00

A.4 Stima Bonifica Ex Art. 242bis delle aree post caratterizzazione e/o demolizione 17.848 mc x 53,42€/mc € 953.413,45

A.5 € 221.380,00
Demolizione edifici Presenti 7206 mc x 20 €/mc = € 144.120,00
Demolizione Interrati 1201 mc x 60 €/mc = € 72.060,00
Demolizione Piazzali 500 mq x 10 €/mq = € 5.200,00

A COSTI AREE € 29.911.560,45

COSTI COSTRUZIONE

B.1 Costi di costruzione edifici (fuori terra) € 59.005.580,00
Residenza Libera mq 29.571 x1,2(Sc/Slp)= 35.485 1.650 €/mq = € 58.550.580,00
Terz./Commerciale mq 350 x1,0(Sc/Slp)= 350 1.300 €/mq = € 455.000,00

B.2 Costi di costruzione edifici (Interrati) € 8.915.775,00
10.807 mq x 825 €/mq = € 8.915.775,00

B COSTI COSTRUZIONE € 67.921.355,00

STANDARD QUALITATIVO E OPERE AGGIUNTIVE

C.1 Somma già corrisposta € 2.268.819,50

C.2 Opere di Urbanizzazione Secondaria a scomputo:Riqualificazione Area Parco età 16-25 (Ghianda) € 3.637.220,00
opere € 3.162.800,00

Spese Tecniche ( 15%) € 474.420,00

C.3 Dotazione fotovoltaico Edifici Pubblici € 260.000,00

C STANDARD QUALITATIVO € 6.166.039,50

URBANIZZAZIONI

D.1 Realizzazione opere di Urbanizzazione primaria a scomputo (1° lotto in corso di realizzazione) € 1.011.505,79

D.2 Realizzazione opere di Urbanizzazione primaria a scomputo(2° lotto) € 690.945,89

D.3 Opere di Urbanizzazione Secondaria a scomputo:PRATI DELLA BIODIVERSITA' E PERCORSO DELLA ROGGIA € 1.115.845,00
opere € 970.300,00

Spese Tecniche ( 15%) € 145.545,00

D COSTI URBANIZZAZIONE € 2.818.296,68

SPESE TECNICHE E PROFESSIONALI

E.1 Progettazione urbanistica per programma integrato/convenzione

Progettazione architettonica edifici e direzione lavori

progettazione opere di urbanizzazione e direzione lavori

progettazione strutture in c.a. e direzione lavori

Collaudi

Coordinamento per la sicurezza

indagini geognostiche

Contabilità lavori

Consulenze legali e amministrative, spese notarili

frazionamenti 3 % di (B.1+B.2+D.1+D.2+A.4)) € 2.117.316,60

E.2 Variante Urbanistica e VAS € 150.000,00

PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO SEGRATE "Centro Parco Lotto 5"
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East Park S.r.l.

E SPESE TECNICHE E PROFESSIONALI € 2.267.316,60

ONERI

F.1 ONERI € 1.719.316,22
Stima costo di costruzione (Bucalossi) 29.921 mq x 50 €/mq = € 1.496.050,00
Fondo Aree Verdi 5% sul 32,73% del PII Costo Costr € 24.531,82
Fondo Aree Verdi 20% sul 32,73% del PII Costo Costr € 98.127,30
Fondo Aree Verdi 5% sul 32,73% del PII OOUU € 100.607,10

F ONERI € 1.719.316,22

G IMPREVISTI (B+D.1+E) 2,50% di € 78.078.981,73 € 1.951.974,54

H COMMERCIALIZZAZIONE E MARKETING J 2,50% di € 143.293.760,00 € 3.582.344,00

I ONERI FINANZIARI (A+B+C+D+E+F) 9,50% di € 110.803.884,45 € 10.526.369,02

TOTALE COSTI € 126.864.572,02

J RICAVI

J.1 Vendita edilizia libera* 1,2 (SC/SLU)* 29.571 mq x 3.800 €/mq = € 134.843.760,00
Box Edilizia Libera 296        x 25.000 €/cad = € 7.400.000,00

J.2 Vendita commerciale 1 (SC/SLU)* 350 mq x 3.000 €/mq = € 1.050.000,00

J RICAVI € 143.293.760,00

margine lordo 12,95%
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