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D EED RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE L'ABBATTIMENTO E LA

RICETTIVA

FASE

DESCRIZIONE

Attivita preliminare

Sfalcio vegetazione nell’area limitrofa all’oggetto d’intervento
Mappatura sostanze pericolose contenenti MAV e FAV
Eventuale bonifica

Strip out porzione di edificio oggetto d’intervento

- RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE AD ATTIVITA'

UBICAZIONE Via Rivoltana 98, Segrate (M) - Foglio 35 - p.lle 67-70-71-72

Demolizione Step 1

Demaolizione meccanica top down del corpo est del fabbricato
con escavatore cingolato attrezzato con pinza.
L’escavatore si posizionera perpendicolare al lato corto del

fabbricato & la demolizione procedera dall'alto verso il basso
avanzando dall'esterno verso l'interno dell'edificio.

Demolizione Step 2

Demolizione meccanica top down del corpo ovest del
fabbricato con escavatore cingolato attrezzato con pinza.

L'escavatore si posizionera perpendicolare al lato corto del
fabbricato & la demolizione procedera dall'alto verso il basso
avanzando dall'esterno verso l'interno dell'edificio.

macerie

Recupero e smaltimento

Carico trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti prodotti dalla
demolizione
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